

**Дорожная карта  
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на  
базе ГБОУ СОШ с. Мусорка**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Новичкова Г.И.	Приказ, Дорожная карта, размещение на сайте	28.01.2022	01.02.2022
2	Размещение на сайте ГБОУ СОШ с. Мусорка (далее - ГБОУ) вкладки о создании Центра	Новичкова Г.И.	Информация на сайте ГБОУ о создании Центра с использованием логотипа	28.01.2022	01.02.2022
3	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Новичкова Г.И.	Приказ, размещение на сайте	28.01.2022	01.02.2022
4	Разработка и утверждение Положения о Центре	Новичкова Г.И.	Приказ, размещение на сайте	28.01.2022	01.02.2022
5	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Новичкова Г.И. Фокина С.Н.	Приказ, размещение на сайте. Актуальная информация о создании и функционировании Центра направляется ГБОУ в ЦУ Минобрнауки	01.02.2022	10.02.22
6	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Новичкова Г.И. Фокина С.Н.	Приказ	01.02.2022	15.02.2022
7	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Новичкова Г.И.	Дизайн-проект Центра. Приказ	07.02.2022 10.03.2022	07.03.2022 20.03.2022
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников на предмет установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Новичкова Г.И. Фокина С.Н.	Локальные акты. Приказ. Размещение на сайте	25.02.2022	31.08.2022
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут	Новичкова Г.И. Фокина С.Н.	Размещение программ на сайте	15.02.2022	26.08.2022

	реализовываться на базе Центра				
10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Новичкова Г.И. Фокина С.Н.	Список педагогических работников с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года КПК	25.02.2022	15.03.2022
11	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	Новичкова Г.И.	Повышение квалификации педагогами. Контроль соблюдения педагогами графика ПК	15.02.2022	30.08.2022
12	Работа по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованным с МОиН СО дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Новичкова Г.И. Пахомова И.В.	Контроль проведения работ совместно с ЦУ, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»	01.04.2022	20.08.2022
13	Формирование информационных справок о ГБОУ	Фокина С.Н.	Информационные справки, направление их в ЦУ	15.02.2022	20.06.2022
14	Проведение мониторинга/фото-мониторинга готовности помещений Центра к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Пахомова И.В.	Обеспечение соответствия площадок Центра федеральным и региональным требованиям	15.08.2022	24.08.2022
15	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ, соцсетях, на сайте ГБОУ	Фокина С.Н. Новичкова Г.И.	Сценарный план, согласованный с ЦУ и ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр» не позднее 25.08.2022 Информационное освещение в СМИ, соцсетях на сайте ГБОУ	15.08.2022	01.09.2022
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Фокина С.Н.	Направление информации, содержащей расчет значений целевых индикаторов (показателей) в ЦУ	01.10.2022	В последующий период - ежеквартально
17	Участие Центра в мероприятиях регионального и федерального уровней	Фокина С.Н.	Участие в мероприятиях педагогов и обучающихся, размещение информации на сайте ГБОУ, направление информации в ЦУ	с 01.09.2022	В течение всего периода функционирования согласно графику, в соответствии с установленными сроками